
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page
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Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки:  
45233252 - радови на површинском слоју улица 


	Text6: Уговор о извођењу радова закључен између Етнографског музеја и Инфраструктуре ВИС, број 1581/1 од 29.10.2015. код Музеја и број 1767/15 од 29.10.2015. код Инфраструктуре ВИС
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	Text7: Према мишљењу УЈН  преговарачки поступак без објављивања позива је у у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН за јавну набавку додатних радова на појачаном одржавању улице Краљевића Марка од улице Гаврила Принципа до спетеништа ка Зеленом венцу.
У току извођења радова констатовао је да се уговорени радови на уређењу тротоара не могу изводити на првобитно пројектован и уговорени начин  јер су у супротности са Условима мера техничке заштите које су издати кроз услове Завода за заштиту споменика културе града Београда број 0012/16 од 28.01.2016. године који су издати три месеца након закључења уговора о извођењу радова. 
Због измењеног техничког решења тротоара, првобитним уговором о јавној набавци није било предвиђено изливање бетона испод захтеваног асфалтног слоја конструкције тротоара, а због специфичности подлоге мора се бетонирати испод асфалтног слоја тротоара да не би дошло до пуцања асфалта.
 За наручиоца, ово су непредвидиве околности које су се појавиле након закључења основног уговора а чија вредност није већа од 15% вредности основног Уговора.
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